Laporan Progres Mingguan - SIPLA

Kelompok: A7 Mitra: TQ1

Pekan ke-: [9-15] **Tanggal**: [18/04/2025]

Progress Summary

Pada Progres yang telah dilakukan diminggu ini, Kelompok 7 telah membangun pondasi dasar pada Website SIPLA, yang dimana kami membuat beberapa endpoints API untuk mengakses data dari database walau belum mengimplementasikan nya dengan database. Kami juga telah membuat beberapa halaman web yang dapat di akses oleh pengguna. Berikut adalah beberapa hal yang telah kami lakukan pada minggu ini-

Accomplished Tasks

- Membuat beberapa endpoint API untuk mengakses data dari database.
- Membuat beberapa halaman web yang dapat di akses oleh pengguna.
- Membuat desain ERD untuk database SIPLA.

Challenges & Solutions

- Challenge 1: Membuat endpoint API yang dapat mengakses data dari database dengan benar.
 - **Solution**: Kami menggunakan framework API yang sesuai untuk membuat endpoint API yang dapat mengakses data dari database dengan benar.
- Challenge 2: Membuat halaman web yang dapat di akses oleh pengguna dengan mudah.
 - Solution: Kami menggunakan framework web yang sesuai untuk membuat halaman web yang dapat di akses oleh pengguna dengan mudah.

Next Week Plan

- Mengimplementasikan endpoint API dengan database.
- Membuat fitur login dan registrasi untuk pengguna.
- Mengimplementasikan fitur inti dari SIPLA (sesuai kebutuhan mitra).

Contributions


PROFESSEUR: M.DA ROS

- [Alsha Dwi Cahya]: [Deskripsi kontribusi]
- [Muhammad Aqila Ardhi]: [Deskripsi kontribusi]
- [Nanda Aulia Putri]: [Deskripsi kontribusi]
- [Norbertino Eurakha Nandatoti]: Merancang Endpoint API dan Halaman Web SIPLA.


Screenshots / Demo

ini adalah beberapa Gambar/Screenshots dari Progres yang telah dilakukan pada minggu ini :


Halaman utama SIPLA




• Halaman Admin login SIPLA



Halaman form booking lapangan SIPLA



• Halaman dashboard SIPLA



Halaman Lapangan SIPLA

